

ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл.181, ал. 4 от ЗОП
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 237/17.07.2017 г. за подбор на
участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с
предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на
дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“, публикувана в
Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под
номер 00052-2017-0007

Днес 07.08.2017 г. от 10.00 ч. в малкия салон на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“
АД - гр. Велико Търново, комисията, назначена със Заповед № 237/17.07.2017 г. на
Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико
Търново, се събра в пълен състав:

Председател : инж. Белчо Белчев – Началник АТС

Членове:

1. Мая Янкова – Главен счетоводител
2. Силвия Дечева - адвокат ВТАК
3. Арх. Илко Илиев – архитект
4. Инж. Милен Рангелов – инж. ПГС, конструктор

I. На 27.07.2017 г. комисията (чрез своя Председател) изпрати на всички
участници Протокол № 1 с констатациите относно наличието и редовността на
представените документи с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя. В същия ден Протокол № 1 е публикуван в
Профила на купувача на следния адрес: <https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/ingenering/protokoli-i-dokladi.html>.

II. Комисията продължи своята работа по обществената поръчка с
горещитирания предмет, като провери съответствието на документите на
участниците, включително допълнително представените такива, касаещи личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията, установи следното:

В законоустановения срок са получени допълнителни документи от участника
ДЗЗД Консорциум „ТЕРА - РИ - СОФ“ за отстраняване на несъответствията,
посочени в Протокол № 1, които са входирани под вх.№ 47-40 /01.02.2017 г.

Участникът е представил:

- ✓ нов ЕЕДОП на ДЗЗД Консорциум „ТЕРА - РИ - СОФ“, подписан от всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП-
- ✓ нов ЕЕДОП на „ТЕРА“ ООД. На подпис и печат на дружеството в края на ЕЕДОП липсва подпис на задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП. Тъй като има положени подписи и печати на същата страница в долния десен ъгъл, комисията приема, че е налице технически пропуск и не е налице липса или несъответствие.
- ✓ Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения
- ✓ нов ЕЕДОП на „Ри-Соф“ ООД, подписан от всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП
- ✓ нов ЕЕДОП на л.арх. Рая Любенова Борисова
- ✓ Декларация по чл.65, ар.3 от ЗОП за ползване на ресурсите на трети лица
- ✓ Образец № 2
- ✓ Договор за създаване на обединение

- ✓ Пълномощни
- ✓ Удостоверение за направен оглед

С оглед на гореизложеното комисията счита, че не са налице липси на документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания на възложителя и РЕЦИ: Приема представените допълнително документи и допуска участникът ДЗЗД Консорциум „ТЕРА - РИ - СОФ“ до разглеждане на техническото предложение.

III. На 08.08.2017г. в 10,30 часа, комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници.

1. Техническото предложение на ДЗЗД „ПС Инженеринг“ е както следва:

Участникът заявява, че:

1. Желает да участва в обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“.

2. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Това предложение е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето му.

4. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. Ще изпълни обекта на поръчката в срок, както следва:

- ✓ Срок за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект - 46 /четиридесет и шест/ календарни дни
- ✓ Срок за изработване на работния инвестиционен проект - 55 /петдесет и пет/ календарни дни, след одобряване на част Архитектура
- ✓ Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности - 434 /четиристотин тридесет и четири/ календарни дни

6. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към техническото предложение, представя Програма за изпълнение и подробен линеен график за изпълнението на предвидените в проекта дейности.

7. Приема да изпълни поръчката в пълно съответствие с одобрените проекти - неразделна част от документацията за участие.

ПРИЛОЖЕНИ са Подробен линеен график за изпълнението на предвидените в проекта дейности; Програма за изпълнение, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срока на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,

След като разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ПС Инженеринг“, комисията констатира:

3. Представено е Предложение за изпълнение на поръчката съгласно Образец №

3. Приложени са всички изискуеми от Възложителя документи. Предложените

срокове за изпълнение съответстват на изискванията на Възложителя / Сроктът за изработване на работния инвестиционен проект не е повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Съобразено, е че срокът за проектиране, започва да тече от датата на подписване на договора, като срокът за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект е до датата на предаване за съгласуване на разработената проектна част Архитектура, а срокът за изработване на работния инвестиционен проект след одобряване на част Архитектура, започва да тече с писменото уведомление от Възложителя до приемане на инвестиционния проект по всички части с двустранен протокол. Срокът за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен не е по-дълъг от 60 (календарни дни); Срокът за изработване на работния инвестиционен проект в календарни дни след одобряване на част Архитектура от Възложителя не е по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни./

Комисията констатира, че няма разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Програмата за изпълнение и линейният график обосновава предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. Линейният график показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответства на строителната програма, техническата спецификация и другите условия, заложи в процедурата и нормативен документ, уреждащ строителните процеси. Представеното Техническо предложение и приложенията към него съответстват на изискванията на Възложителя.

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно **РЕШИ: ДОПУСКА** до оценяване на техническото предложение на участника ДЗЗД „ПС Инженеринг“, подал оферта с вх. № 47-349/07.07.2017 г.

2. Техническото предложение на ДЗЗД Консорциум „ТЕРА - РИ - СОФ“ е както следва:

Участникът заявява, че:

1. Желает да участва в обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“.

2. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Това предложение е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето му.

4. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. Ще изпълни обекта на поръчката в срок, както следва:

- ✓ Срок за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект - 5 /пет/ календарни дни
- ✓ Срок за изработване на работния инвестиционен проект - 28 /двадесет и осем/ календарни дни, след одобряване на част Архитектура
- ✓ Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности - 367 /триста шестдесет и седем/ календарни дни

6. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към техническото предложение, представя Програма за изпълнение и подробен линеен график за изпълнението на предвидените в проекта дейности.

7. Приема да изпълни поръчката в пълно съответствие с одобрените проекти - неразделна част от документацията за участие.

ПРИЛОЖЕНИ са Подробен линеен график за изпълнението на предвидените в проекта дейности; Програма за изпълнение, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срока на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,

След като разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД Консорциум „ТЕРА - РИ - СОФ“, комисията констатира:

Представено е Предложение за изпълнение на поръчката съгласно Образец № 3. Приложени са всички изискуеми от Възложителя документи. Предложените срокове за изпълнение съответстват на изискванията на Възложителя / Сроктът за изработване на работния инвестиционен проект не е повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Съобразено, е че срокът за проектиране, започва да тече от датата на подписване на договора, като срокът за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект е до датата на предаване за съгласуване на разработената проектна част Архитектура, а срокът за изработване на работния инвестиционен проект след одобряване на част Архитектура, започва да тече с писменото уведомление от Възложителя до приемане на инвестиционния проект по всички части с двустранен протокол. Срокът за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен не е по-дълъг от 60 (календарни дни); Срокът за изработване на работния инвестиционен проект в календарни дни след одобряване на част Архитектура от Възложителя не е по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни./

Комисията констатира, че е налице противоречие между предложението за изпълнение на поръчката в предоставеният от Възложителя образец на техническа оферта Образец №3 и представената от участника програма за изпълнение на поръчката. Участникът е предложил срок за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект - 5 /пет/ календарни дни и срок за изработване на работния инвестиционен проект - 28 календарни дни, след одобрение на част Архитектура в Образец №3. Същевременно в представената програма за изпълнение на поръчката, участникът предлага да изготви идеен проект по част „Архитектура“, а не инвестиционен проект във фаза „работен“ по част „Архитектура“ (каквито са изискванията поставени от Възложителя в техническата спецификация) в срок от 5 дни, който ще бъде представен на възложителя за съгласуване. В техническата спецификация на обществената поръчка и в проекта на договора, не е предвидено двуфазно изпълнение на инвестиционния проект и съответно не е предвиден и срок за изготвяне на идеен проект на част „Архитектура“, нито процедура по съгласуване на същия. Програмата за изпълнение и линейният график не обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. С оглед изискванията към изпълнението поставени в техническата спецификация на поръчката в срок до 60 календарни дни, следва да се

изготви Геоложки доклад и заснемане на обекта и на тази база да се разработи и част „Архитектура“ от инвестиционния работен проект, видно и от представената организация на участника в представената програма за изпълнение на поръчката предложените 5 календарни дни са нереалистични за изпълнение на изискванията на Възложителя с оглед на което комисията констатира, че участникът предлага изпълнение в този срок на идеен проект по част „Архитектура“, като реално липсва предложение по подлежащия на оценка, съгласно методиката за оценка в процедурата, срок за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект. Изложените по-горе противоречия са обективни обстоятелства, съгласно посочените в указанията на процедурата основания за отстраняване на участниците в т.5 от РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно **РЕШИ:** На основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП предлага на Възложителя, участникът **ДЗЗД Консорциум „ТЕРА - РИ - СОФ“**, подал оферта с вх. № 47 - 351/07.07.2017г. д **бъде отстранен от участие в публичното състезание, поради следните МОТИВИ:** Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Програмата за изпълнение и линейният график представени от участника не обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в образец №3 техническо предложение. Налице е противоречие между предложението за изпълнение на поръчката по Образец №3 и програмата за изпълнение на поръчката - участникът е предложил срок за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект - 5 /пет/ календарни дни и срок за изработване на работния инвестиционен проект - 28 календарни дни, след одобрение на част Архитектура. Същевременно в представената програма за изпълнение на поръчката, участникът предлага да изготви идеен проект /а не фаза „работен“/ по част „Архитектура“ в срок от 5 дни, който да бъде представен на възложителя за съгласуване. С оглед на изложеното предложението за изпълнение на предмета на поръчката на участника ДЗЗД Консорциум „ТЕРА - РИ - СОФ“ е в противоречие с обявените от Възложителя условия за изпълнение на обществената поръчка, което е изготвяне и представяне за съгласуване поетапно на инвестиционен проект във фаза „работен“ и офертата на участника е неподходяща по смисъла на § 2 от ДП на ЗОП.

На 21.08.2017г. в 07,30 часа, комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия участник, а именно **КО₂** и **КО₃**, както следва:

1. Срок за изработване на работния инвестиционен проект (**КО₂**) - максимална оценка 20 точки.

$$КО_2 = (КО_{2.1min}/КО_{2.1y}) \times 10 + (КО_{2.2min} / КО_{2.2y}) \times 10, \text{ където:}$$

КО₂ - е оценка на срок за изработване на работния инвестиционен проект

КО_{2.1 min} - е най-краткият предложен срок за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект в календарни дни

КО_{2.1 y} - е предложеният срок за изработване на част Архитектура на работния инвестиционен проект в календарни дни от съответния участник

КО_{2.2 min} - е най-краткият предложен срок за изработване на работния инвестиционен проект в календарни дни, след одобряване на част Архитектура;

КО_{2.2 y} - е предложеният срок за изработване на работния инвестиционен проект в календарни дни след одобряване на част Архитектура от съответния участник

$$\text{КО}_2 \text{ ДЗЗД „ПС Инженеринг“} = 46/46 \times 10 + 55/55 \times 10 = 10+10 = 20 \text{ точки}$$

2. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности (КО₃) - максимална оценка 30 точки.

$$\text{КО}_3 = (\text{КО}_{3\text{min}} / \text{КО}_{3y}) \times 30, \text{ където:}$$

КО₃ - е оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности

КО_{3min} - е най-краткият предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни

КО_{3y} - е предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни от съответния участник

$$\text{КО}_3 \text{ ДЗЗД „ПС Инженеринг“} = 434/434 \times 30 = 30 \text{ точки}$$

Комисията единодушно **РЕШИ**: Отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник в настоящата процедура, чиито оферта отговаря на изискванията на възложителя ще се осъществи на **24.08.2017г. (четвъртък) от 11:30 часа** в часа в Заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“ АД в гр. Велико Търново, ул. Ниш № 1, ет.2. Председателят на комисията да публикува съобщение в интернет страницата на възложителя за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

Комисията приключи работата си в настоящото заседание на 21.08.2017 г. в 11:30 часа и подписа настоящия протокол.

КОМИСИЯ:

Председател:
(инж. Белчо Белчев)

Членове:

1. (Мая Янкова)
2. (Силвия Дечева)
3. (арх. Илко Илиев)
4. (инж. Милен Рангелов)